
南京市本级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：
南京市园林和林业科学研究院
（南京市园林绿化指导站）

项目名称： 南京市城市绿地养护质量智能评价技术研究

项目实施年度： 2025

填报人： 王骏 联系电话： 18851719068

年度绩效目标： 1.针对智能评价指标体系建立图像识别数据集；2.构建园林绿地养护多目标检测机器识别模型；3.研发绿地养护质量数字化评价应用。

年度绩效目标完成情况：
确立了13类核心绿化养护质量特征作为目标检测模型训练类别 ；算法层面采用YOLOv10目标检测框架对数据集进行端到端训练，获得绿化养护
质量检测模型；开发智能评价软件一套。

项目名称 年初预算数 实际执行数 是否偏差

南京市城市绿地养护质量智能

评价技术研究
19.4 18.63 是

评价指标
年初指标值 实际完成值 权重 得分 评分依据

未完成指标原
因分析一级指标 二级指标 三级指标

决策

项目立项

立项依据充分性 充分
达成预期目

标
2 2

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划
和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所
需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地
方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重
复。
评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

立项程序规范性 规范
达成预期目

标
2 2

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险
评估、绩效评估、集体决策。

评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

绩效目标

绩效指标明确性 明确
达成预期目

标
2 2

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

绩效目标合理性 合理
达成预期目

标
2 2

评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工

作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

资金投入

预算编制科学性 科学
达成预期目

标
2 2

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹
配。
评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

资金分配合理性 合理
达成预期目

标
2 2

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否
相适应。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。



过程

资金管理

资金使用合规性 合规
达成预期目

标
4 4

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项
资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

资金到位率 100%
达成预期目

标
3 3

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到
具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到
具体项目的资金。
评分规则：得分=资金到位率×分值。

预算执行率 ＝100% 96.03% 3 2.88 

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实
际拨付的资金。
评分规则：得分=资金到位率×分值。

原计划租车开

展3次现场测试
工作，因受项
目整体时间进
度制约，未能
足额完成测试
任务，仅完成

现场测试1次。

组织实施

管理制度健全性 健全
达成预期目

标
2 2

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度 ；
②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

制度执行有效性 有效
达成预期目

标
6 6

评价要点：

①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守
相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项
目，进度是否符合计划；
②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规
范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效
管理等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支
撑等是否落实到位；
评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

产出指标

数量指标 研究报告数量 ＝1份 1.00份 6 6

评价要点：
①项目是否出具1份研究报告；
②研究报告是否对项目的研究情况进行全面总结 ,形成

研究结论。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

质量指标 评审合格率 100
达成预期目

标
6 6

评价要点：
①项目质量是否达到对应的质量要求；

②项目是否通过评审验收。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

时效指标

项目完成及时性 及时
达成预期目
标

6 6

评价要点：
①是否在既定时间内完成全部项目任务和要求；
②项目进度控制是否符合实施方案的相关时间要求 。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

经费支出时效性 100%
达成预期目

标
6 6

评价要点：
①项目是否严格按照实施方案制定年度资金使用计划 ；

②项目是否严格按照实施方案制定各季度、各月资金使
用计划；
③项目资金是否严格按照资金使用计划支出；
④是否按照合同约定时间及时支付。
评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行

情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

产出指标 成本指标 项目总成本 ≤19.4万元 18.63万元 6 6

评价要点：
①项目总成本是否控制在预算范围内；

②项目资金支付是否严格执行相关支出标准。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。



效益指标

经济效益

社会效益 提升绿化养护行业管理 提升
达成预期目

标
20 20

评价要点：

①项目是否通过构建养护质量智能评价指标体系，为绿
地养护决策提供科学依据，提升绿化养护行业管理；
②项目是否探索智能指标采集，提升绿化养护质量。
评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%

（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

生态效益

可持续影响
引导养护企业提高养管水

平
有效

达成预期目
标

20 20

评价要点：
①项目是否通过对绿地养护质量数据的采集与量化评
估，为绿化指导服务提供客观、科学的数据支持；
②项目是否能够通过养护质量问题识别，有效引导养护
单位提高养管水平。

评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行
情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%
（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

满意度指
标

服务对象满意度

99.88 

 注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。
   2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。


